HARMONOGRAM ZAKONCZONYCH POSTEPOWAN O ZAMOWIENIA NA SWIADCZENIE USLUG | WYKONANIE ROBOT REMONTOWO -

BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. ,,JARY” - ETAP V

Termin llogé
Lp. Przedmiot zamoéwienia ogloszenia Zakres robot zlozonych Wybrany wykonawca Uwagi
przetargu ofert
Wykonanie robét budowlanych majacych na celu spetnienie
warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w decyzjach PINB = . " " ;
1. dotyczacych czesci korytarzy przylaczonych do lokall 05.07.2022r. Zasoby SMB JARY 0 uniewazniony powtdrzenie w Vi etapie.
mieszkalnych
2. |Wymiana okien i drzwi w budynkach mieszkalnych 05.07.2022r. Zasoby SMB JARY 1 TEDEXIM
3 Montaz izolacji _termacznej na instalacji cieplej wody i cyrkulacji 05.07.2022 r. Zasoby SMB "JARY" 2 "GRA-SANIT-BIS"
w budynkach mieszkalnych
Wymiana poszycia dachowego nad pomieszczeniem hydroforni
4. |oraz wymiana poszycia nad daszkiem wejsciowym wraz z 05.07.2022 r. Herbsta 1 1 DACH-WALDI
wymiang rynien deszczowych.
p; [PAIROCEEANI RO N E R kR tie . atiss iy 05.07.2022 r. Dembowskiego 10 0 uniewazniony
schodéw.
6. !Nykonalr.ue prz.ytacza wodociggowego na potrzeby nawodnionej 05.07.2022 r. Puszczyka 11 1 ARTBOR
instalacji p.poz
7. |Remont balkonow 05.07.2022 r. Zasoby SMB "JARY" 0 uniewazniony powtorzenie w Vi etapie.
8. [Remont klatek schodowych 05.07.2022 r. Herbsta 4 0 uniewazniony
9. [Remont instalacji elekt h- WLZ 05.07.2022r. | Dembowskiego 13i 2 niewaznion owtérzenie w VI etapi
. |Remont instalacji elektrycznyc .07. A Puszczyka 17/19. u y powtorzenie w apie.
10. |Opracowanie dokumentacji p.poz 05.07.2022 r. Herbsta 1i 4 1 uniewazniony
Dembowskiego 2,5 7, 11,
11. Us?c'zelmeme fasad oktennych wd zewnatz metoda 05.07.2022 r. 12115, D_umkowsklego 1 0 uniewazniony powtdrzenie w V etapie.
alpinistyczng Stuzby Polsce 4,
Sosnowskiego 1 6.




