HARMONOGRAM ZAKONCZONYCH POSTEPOWAN O ZAMOWIENIA NA SWIADCZENIE USLUG | WYKONANIE ROBOT
REMONTOWO - BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. ,,JARY” - ETAP VI

Termin llos¢
Lp. Przedmiot zaméwienia ogtoszenia Zakres robét ztozonych Wybrany wykonawca Uwagi
przetargu ofert
1 Remo.nt C|qgu. plesz.o jezd’ne.go wr'az z'wykonanlem miejsc 09.08.2022 1. Dunlkowsklggo 6-8i 1 LIRA BUD
postojowych i wymiang oswietlenia ulicznego Sosnowskiego 1 -3
Cybisa 2,519, Dembowskiego
Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji 3,5,14i 17, Pieciolinii 1,
2 elektrycznej — WLZ. 09.08.2022 . Puszczyka 2, 4, 18A i 20, 1 DISS PARTNER
Wiolinowej 1i 11
Wykonanie robét budowlanych majacych na celu spetnienie
3, [warunkéw przeciwpozaro-wych okreslonych w decyzjach| g g 555 | Zasoby SMB "JARY" 1 B.M.B BUDOWNICTWO
PINB dotyczacych czesci korytarzy przytaczonych do lokali
mieszkalnych
Zasoby SMB JARY" uniewazniony powtorzenie w VIl etapie.
4. |Remont balkonéw w zasobach SMB "JARY" 09.08.2022 r. 2
Pieciolinii 5, Sluzpy Polsce 2 i INVEST PAK
Sosnowskiego 6
Dembowskiego 2,5, 7,11, 12 i
5 Uszczelnienie fasad okiennych od zewnatrz metoda 09.08.2022 1. 15, Dunikowskiego 10, Stuzby 0 uniewazniony powtérzenie w VI etapie.

alpinistyczna

Polsce 4, Sosnowskiego 1i

6.




