

HARMONOGRAM NOWYCH PRAC REMONTOWYCH - LISTOPAD 2016 R.

Lp.	ADRES ROBÓT	TERMIN REALIZACJI	RODZAJ PRAC	ZAKRES ROBÓT	NAZWA FIRMY	KONTAKT OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ	UWAGI
1.	Puszczyka 13 i 15	07.11.2016 r. - 23.12.2016 r.	Remont ciągów pieszo - jezdnych	Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową.	LIRA-BUD	Maciej Woźniak tel. 607-249-600	
2.	Służby Polsce 1	17.10.2016 r. - 14.11.2016 r.		Wykonanie miejsca na składowanie gabarytów przy altance śmietnikowej.	LIRA-BUD	Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500	

HARMONOGRAM KONTYNUOWANYCH PRAC REMONTOWYCH - LISTOPAD 2016 R.

Lp.	ADRES ROBÓT	TERMIN REALIZACJI	RODZAJ PRAC	ZAKRES ROBÓT	NAZWA FIRMY	KONTAKT OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ	UWAGI
1.	Puszczyka 2 - 4 oraz Pięciolinii 6, 8 i 10	29.07.2016 r. - 30.11.2016 r.	Remont ciągów pieszo - jezdnych	Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową.	LIRA-BUD	Maciej Woźniak tel. 607-249-600	
2.	Dunikowskiego 6/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 i 21	12.09.2016 r. - 30.11.2016 r.	Remont balkonów	Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej.	GOŁĄB	Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500	
	Pięciolinii 2/1,6,12,18,24,30,36,42,48, 54,60,66,2,7,13,19,25,31,37,43,49,55, 61,67,72,4,9,15,21,27,33,39,45,51,57 i 63	19.09.2016 r. - 16.12.2016 r.					
	KEN 103/13	20.09.2016 r. 30.11.2016 r.					
3.	Puszczyka 8	14.09.2016 r. - 30.11.2016 r.	Remont dachu	Remont poszycia dachowego.	STECBUD	Maciej Woźniak tel. 607-249-600	Odbiór robót 07.11.2016 r.
	Dunikowskiego 12	21.09.2016 r. - 30.11.2016 r.	Remont dachu	Remont poszycia dachowego.		Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500	
4	Puszczyka 2 - 4 oraz Pięciolinii 6, 8 i 10	01.11.2016 r. - 30.11.2016 r.	Remont instalacji elektrycznej	Remont instalacji elektrycznej ciągów pieszo - jezdnych.	Zakład Instalacji Elektrycznej Andrzej Michalak	Maciej Woźniak tel. 607-249-600	

5.	Cybisa 4/14, 15, 21, 29, 30, 34, 39, 43, 51, 54, 60, 62, 66, 67, 78 i 88	Brak terminu wymiany	Wymiana wodomierzy	Wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnezem, z odczytem radiowym.	ISTA POLSKA Sp. z o.o.	Ryszard Stachyra tel. 781-115-315	Kontynuacja w lokalach, których nie udostępniono we wcześniejszych terminach. Ostateczny termin zakończenia - 20.12.2016 r.
	Cybisa 5/23, 26 i 31						
	Janowskiego 54	16.11.2016 r.					
	Dembowskiego 2/7, 12, 24, 40, 44, 47, 52, 57, 69, 71 i 80	Brak terminu wymiany					
	Dembowskiego 3/2, 3, 7, 9, 37 i 39						
	Dembowskiego 4/4, 7, 10, 11, 13, 16, 21, 24, 28, 37, 38, 43, 47, 50, 50A, 50B, 51, 53, 54 i 83						
	Dembowskiego 5/3, 29, 38, 44, 56, 61, 62, 67 i 69						
	Dunikowskiego 5	09.11.2016 r.					
	Dunikowskiego 7	10.11.2016 r.					
	Herbsta 1	w trakcie realizacji					
	Janowskiego 52	15.11.2016 r.					
	Puszczyka 2/10, 17, 19, 20 i 31	Wymiana w dniu 09.11.2016 r.					
	Puszczyka 15/5, 8, 16, 22, 30 37, 45, 48, 51 i 73						
	Puszczyka 8/1, 4, 17, 24, 29, 31, 33, 42, 43, 58, 59, 60 i 85						
	Puszczyka 10/15, 23, 25, 35, 36, 44, 60 i 61						
	Puszczyka 14/9, 18 i 26						
	Sosnowskiego 6/1, 3, 4, 8, 12, 17, 20, 25, 41, 42, 52, 54, 56, 63, 75, 76, 80, 89, 88, 98, 100, 108, 115, 116, 118, 129, 140 i 144	Brak terminu wymiany					
	Wiolinowa 1	17.11.2016 r.					
	Wiolinowa 4	18.11.2016 r.					
	Wiolinowa 10	14.11.2016 r.					
Wiolinowa 7	08.11.2016 r.						

HARMONOGRAM NIEDOKOŃCZONYCH PRAC REMONTOWYCH - LISTOPAD 2016 R.

Lp.	ADRES ROBÓT	TERMIN REALIZACJI	RODZAJ PRAC	ZAKRES ROBÓT	NAZWA FIRMY	KONTAKT OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ	UWAGI
1.	Służby Polsce 4	10.10.2016 r. - 31.10.2016 r.	Remont ciągów pieszo - jezdnych	Wzmocnienie skarp płytami EKO	LIRA-BUD	Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500	
2.	Cybisa 8/ 55 i 59	08.08.2016 r. - 14.10.2016 r.	Remont balkonów	Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej.	GOŁĄB	Maciej Woźniak tel. 607-249-600	ANEKS nr 1 18.12.2016 r.
	Wiolinowa 7/78 i 76						
	Wiolinowa 8/91						
3.	Cybisa 5 kl. I i III	zakończenie prac ustalone na dzień 15.11.2016 r.	Wymiana domofonów	Wymiana systemu domofonowego z analogowego na cyfrowy.	Usługi elektryczne Marcin Brzeziński	Andrzej Kempiański 601-278-677	
	Dembowskiego 3 kl. I, II, III i IV						
	Dembowskiego 11 kl. III						
	Dembowskiego 15 kl. IV						
	Dunikowskiego 4 kl. III i V						
	Pięciolinii 7 kl. II						
	Sosnowskiego 1 kl. II						
	Sosnowskiego 2 kl. III i IV						
	Sosnowskiego 4 kl. III						
	Cybisa 5 kl. I i III		Wymiana zegarów sterujących na wyłączniki zmierzchowe.				
	Dembowskiego 3 kl. II i III						
	Dembowskiego 11 kl. I i III						
	Dembowskiego 15 kl. IV						
	Dunikowskiego 4 kl. II						
	Służby Polsce 1 kl. I, II i V						
	Sosnowskiego 1 kl. I i V						
	Sosnowskiego 2 kl. III						
Sosnowskiego 4 kl. II i IV							