

projekt Stałej Organizacji Ruchu Enklawa Puszczyka, Pięciolinii, Wiolinowa
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI

lp	zaplanowane czynności	dział odpowiedzialny	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	uwagi
1.	internetowa informacja dla mieszkańców	INWESTYCJE I GOSP.GRUNTAMI							wywiesić inofrmację na tablicy ogłoszeń i na klatkach
2.	zbieranie wniosków i opinii	DZIAŁ OBSŁUGI OSIEDLA							konsultacje z mieszkańcami w godzinach pracy Spółdzielni
3.	Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami podsumowanie, analiza, zaopiniowanie	INWESTYCJE I GOSP.GRUNTAMI							w konsultacji z EE, ET, FL
4.	korekta projektu	AUTOR - FIRMA ZEWNĘTRZNA							pod nadzorem EI
5.	przygotowanie i przeprowadzenie postępowania	DZIAŁ OBSŁUGI OSIEDLA							przetarg nieograniczony
6.	wykonanie oznakowań zg. z projektem	FIRMA ZEWNĘTRZNA							przy nadzorze autorskim projektanta
7.	obsługa wniosków mieszkańców w sprawie projektu	DZIAŁ OBSŁUGI OSIEDLA				praca ciągła			przy udziale autora projektu

UWAGI:

- pkt.1 na stronie Spółdzielni zamieścić zmniejszony projekt enklawy oraz skrócony opis techniczny
- pkt.2 wnioski z czytelnymi danymi autorów do dalszych kontaktów
- pkt.3 analiza i opiniowanie z udziałem projektanta
- pkt.4 zlecenie korekty autorowi projektu i zobowiązanie do wykonania zestawień oraz nadzoru autorskiego

UZGODNIONO:

pkt 1 i 3	EI	INWESTYCJE I GOSP.GRUNTAMI
pkt 3	FL	SEKCJA LOKALI UŻYTKOWYCH
pkt 3	ET	DZIAŁ REMONTÓW
pkt 2, 5 i 7	EE	DZIAŁ OBSŁUGI OSIEDLA

ZATWIERDZAM

/-/ Zarząd SMB "Jary"

.....

opracował:
A.Koperski